



	Empadronamiento
	Acopio de materiales
3	ETAPA POST CENSAL
	Organización de material censal
	Procesamiento de datos
	Trascripción de datos
	Consistencia y codificación
	Tabulación y cuadros de resultados
	Difusión de resultados
	Validación de la Información
	Resultados preliminares
	Análisis de los Resultados
	Generación de Resultados
	Publicidad y Difusión
	Impresión de Resultados Nacionales
	Impresión de Resultados Municipales

29-mar-12



					Año 2014					
Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
4 1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4

--



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA

COD		ACTIVIDADES		AÑO 2012																											
				Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic					
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	ETAPA PRE CENSAL																														
	Preparación material cartográfico del censo	█																													
	Elaboración de instrumentos y procedimientos censales	█																													
	Censos Pilotos	█																													
	Realización del Censo Piloto	█																													
	Capacitación	█																													
	Promoción publicidad y difusión	█																													
	Difusión de la campaña publicitaria	█																													
Logística	█																														
Preparar y enviar Material Censal	█																														
2	ETAPA CENSAL																														
	Empadronamiento censal	█																													
	Empadronamiento	█																													

29-mar-12